Cost analysis of the project of construction of the shopping center by Pervanje, Mirko
 
 
 
 
 
 
 Univerza 
 v Ljubljani 
 Fakulteta 
 za gradbeništvo 
 in geodezijo 
 
 
Jamova cesta 2 
1000 Ljubljana, Slovenija 
http://www3.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
DRUGG – Digitalni repozitorij UL FGG 
http://drugg.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
 
To je izvirna različica zaključnega dela. 
 
Prosimo, da se pri navajanju sklicujte na 
bibliografske podatke, kot je navedeno: 
 
 
Pervanje, M., 2016. Stroškovna analiza 
projekta gradnje trgovskega centra. 
Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo. (mentorica Šelih, J.): 53 str. 
Datum arhiviranja: 15-09-2016 
 
 
 
 
 
 
 University 
 of Ljubljana 
 Faculty of  
 Civil and Geodetic 
 Engineering 
 
 
Jamova cesta 2 
SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 
http://www3.fgg.uni-lj.si/en/ 
 
 
DRUGG – The Digital Repository 
http://drugg.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
 
This is original version of final thesis. 
  
When citing, please refer to the publisher's 
bibliographic information as follows: 
 
 
Pervanje, M., 2016. Stroškovna analiza 
projekta gradnje trgovskega centra. B.Sc. 
Thesis. Ljubljana, University of Ljubljana, 
Faculty of civil and geodetic engineering.  
(supervisor Šelih, J.): 53 pp. 
Archiving Date: 15-09-2016 
 
  
Jamova 2 
1000 Ljubljana, Slovenija 
telefon (01) 47 68 500 
faks (01) 42 50 681 
fgg@fgg.uni-lj.si 
 
Univerza
v Ljubljani 
Fakulteta za 
gradbeništvo in 
geodezijo 
 
 
Kandidat: 
 
 
MIRKO PERVANJE 
 
 
 
 
STROŠKOVNA ANALIZA PROJEKTA GRADNJE 
TRGOVSKEGA CENTRA 
 
Diplomska naloga št.: 554/KS 
 
COST ANALYSIS OF THE PROJECT OF 
CONSTRUCTION OF THE SHOPPING CENTER 
 
Graduation thesis No.: 554/KS 
 
 
 
 
Mentorica: 
prof. dr. Jana Šelih 
 
 
 
 
 
     
Ljubljana, 09. 09. 2016 
 
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM GRADBENIŠTVO 
KONSTRUKCIJSKA SMER 
 
Pervanje, M. 2016. Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer         I 
 
STRAN ZA POPRAVKE 
 
 
Stran z napako Vrstica z napako Namesto Naj bo 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
  
Pervanje, M. 2016. Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra 
II               Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
IZJAVE 
 
 
Spodaj podpisani študent Mirko Pervanje, vpisna številka 26106725, avtor pisnega 
zaključnega dela študija z naslovom: »Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega 
centra«, 
IZJAVLJAM 
1. da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;  
2. da  je  tiskana  oblika  pisnega  zaključnega  dela  študija  istovetna  elektronski  obliki  
pisnega zaključnega dela študija; 
3. da  sem  pridobil vsa  potrebna  dovoljenja  za  uporabo  podatkov  in  avtorskih  del  
v  pisnem zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno 
označil; 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal v skladu z etičnimi načeli 
in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil soglasje etične komisije;  
5. soglašam,  da  se  elektronska  oblika  pisnega  zaključnega  dela  študija  uporabi  
za  preverjanje podobnosti  vsebine  z  drugimi  deli  s  programsko  opremo  za  
preverjanje  podobnosti  vsebine,  ki  je povezana s študijskim informacijskim 
sistemom članice; 
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam 
pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter 
pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem 
spletu preko Repozitorija UL; 
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem 
delu študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija. 
 
V Ljubljani, 30.7.2016 
Podpis študenta: 
___________________  
Pervanje, M. 2016. Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer         III 
 
BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK 
 
 
UDK: UDK: 69:725(497.4)(043.2) 
Avtor: Mirko Pervanje 
Mentor: prof. dr. Jana Šelih 
Naslov: Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra 
Tip dokumenta: Diplomska naloga – visokošolski strokovni študij 
Obseg in oprema: 53 str., 7 pregl., 10 slik, 1 pril. 
Ključne besede: gradnja, stroški, analiza, trgovski center, investicija, 
ekonomičnost, faze gradnje 
 
 
IZVLEČEK 
 
V diplomski nalogi je predstavljena analiza projekta izgradnje trgovskega centra v Škofji Loki. 
Projekt je predstavljen s strani investitorja, na kaj vse mora biti pozoren pri planiranju ter 
kasneje pri izvedbi izgradnje novega gradbenega projekta. V prvem delu so opisani motivi za 
izgradnjo objekta ter metode ocenjevanje investicijskega projekta. Natančno so navedene 
faze gradbenega projekta ter v zadnjem delu predstavitev projekta izgradnje trgovskega 
centra z finančno analizo izvedenih stroškov gradbenih del. Na koncu sledi izračun 
upravičenosti izgradnje predmetnega objekta, katera je odvisna od višine celotne investicije 
in predvidenih potencialnih prihodkov z oddajo poslovnih prostorov. 
 
  
Pervanje, M. 2016. Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra 
IV               Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
 
BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT 
 
 
UDK: UDK: 69:725(497.4)(043.2) 
Author: Mirko Pervanje 
Supervisor: Prof. Jana Šelih, Ph.D. 
Title: Cost analysis of the project of construction of the shopping 
center 
Document type: Graduation Thesis- Higher professional studies 
Scope and tools: 53 p., 7 tab., 10 pic., 1 ann. 
Key words: construction, costs, analysis, shopping center, investment, 
economics, construction phases 
 
 
ABSTRACT 
 
The thesis presents an analysis of the project of construction of the shopping center in Škofja 
Loka. The project is presented from the client’s point of view, and focuses on the elements to 
which the client needs to pay attention in planning phase, as well as later when execution 
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1 UVOD 
 
1.1 Predstavitev problema 
 
Projekt graditve novega gradbenega objekta se začne z investicijsko namero, ki jo mora 
investitor skrbno preučiti z različnih vidikov. Vsako investicijsko podjetje, ki načrtuje nove 
projekte mora tako detajlno razdeliti oceno investicije, s katero pregleda finančni, časovni in 
tehnični vidik projekta. 
 
Projektna družba, ki se ukvarja z investicijami, je na podlagi internih analiz preučila in 
sprejela odločitev o postavitvi trgovskega centra, kateri bo v prihodnje prinašal kapital preko 
oddajanja poslovnih prostorov. Ta družba je bila ustanovljena kot del finančne ustanove, 
konkretno finančnega lizinga, ki je v celoti financiralo projekt in v njem nastopalo kot naročnik 
oziroma investitor. Za postavitev objekta, kot je trgovski center, je potrebno izvesti projektno 
zasnovo, od same lokacijske študije, nakupa zemljišč, do pridobitve ustrezne projektne 
dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev potrebnih dovoljenj in za izbiro izvajalcev del 
posamezne faze projekta. 
 
Ena od pomembnih zgodnjih faz projekta je ocena stroškov celotne investicije. Na podlagi te 
ocene se potem naročnik oziroma investitor odloči, ali bo s projektom tudi nadaljeval. Ocena 
predvidenih stroškov za realizacijo gradbenega podjetja predstavlja seštevek predvidenih 
stroškov vseh aktivnosti gradbenega projekta in stroškov nakupa ter komunalne ureditve 
stavbnega zemljišča (Pšunder, et al., 2009). Vsak investitor se mora zavedati, da je od dobre 
študije ocene stroškov odvisna tudi končna razlika med planirano in dejansko porabo 
sredstev, namenjenih izbranemu gradbenem projektu. 
 
Za večje gradbene projekte praviloma investitor preko razpisa izbere podjetje, ki se ukvarja z 
inženiringom in katero potem preko njihovega znanja oziroma izkušenj pripravi oceno 
predvidenih stroškov za realizacijo gradbenega projekta. V tej fazi se lahko izdela več 
možnosti gradnje objekta ter z njihovo primerjavo in z ekonomično izbiro rešitve pa lahko 
znižamo stroške tudi za 30% (Indihar, 2012). 
 
Z vidika investitorja je pomembno, da je končna investicija čez določen čas v celoti 
povrnjena, kar pa ni vedno tako, zlasti v primerih, ko se tekom projekta sprejema dodatna 
dela ali naknadno spreminja samo projektno zasnovo (kar lahko bistveno vpliva na stroške 
gradnje).  
 
1.2 Namen diplomske naloge 
 
V diplomskem delu bomo predstavili projekt gradnje trgovskega centra v Škofji Loki in sicer 
vse aktivnosti z vidika investitorja oziroma naročnika, t.j. motiv za investicijo, izbira lokacije 
objekta, razpis za projektanta oz. inženiring, sodelovanje pri razpisu za izvedbo in gradbeni 
nadzor ter vsi potrebni postopki za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. 
Podrobno bomo opisane vse faze in aktivnosti graditve gradbenih objektov, v katerih je v 
celoti vključen investitor. 
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Za tem sledi analiza razlik med investitorjevo oceno investicije, podpisanimi pogodbami in 
kasnejšimi spremembami ter končnimi obračunskimi vrednostmi izvedenih del. Analizirali 
bomo deleže posameznih del oziroma stroškov izbranega investicijskega projekta ter na 
koncu preverili upravičenost investicije. 
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2 SPLOŠNO O MOTIVIH ZA INVESTICIJO 
 
Za investitorja imajo naložbe v investicije tako prednosti kot tudi slabosti. Motivov je veliko in 
skoraj za vsak projekt investicije je različen. Osnovna delitev prednosti in slabosti je povzeta 
po (Pyhrr, in soavt.., 1989) in opisana v nadaljevanju. 
2.1 Investicijske prednosti in donosi 
 
 Lastniški ponos. Lastništvo nad nepremičnino je emocionalna izkušnja za vsakega 
investitorja, kar je najbolj opazno pri nakupih stanovanjskih nepremičnin fizičnih oseb, 
v poslovnem svetu pa investicija velja kot merilo pomembnosti in uspeha podjetja. 
 Oseben nadzor. V nasprotju z vrednostnimi papirji nepremičnina omogoča 
investitorju neposreden nadzor nad sredstvom, to pomeni da lahko nadzira odločitve, 
kot so nakup, cena, finančni vzvod, oblika lastništva, delovanje, refinanciranje, 
vlaganje in razpolaganje z nepremičnino. 
 Osebna uporaba in posest. Tako fizične osebe kot poslovne družbe uporabljajo 
nepremičnino v lastne namene, s tem pridobivajo koristi od povečanja vrednosti 
nepremičnine in od prihranka, saj ni potrebno plačevati najemnine. 
 Gradnja premoženja. Investitor  lahko  zgradi  premoženje  s  pridobivanjem  
nepremičnin  z  uporabo  finančnega  vzvoda,  nato   ponovno investira  prihodke  od  
teh  nepremičnin  in  dolgoročno zgradi premoženje z amortizacijo dolga in 
povečanjem vrednosti nepremičnine. 
 Visok operativni donos. Nekateri strokovnjaki trdijo, da nepremičnina kot investicija 
v ZDA prinaša donosnost pred davki 8 do 15 odstotkov ali celo do 25 odstotkov za 
nekatere špekulativne nepremičnine. 
 Močan finančni vzvod. Ta se pojavi, kadar investitor pri financiranju investicije 
uporabi poleg lastniškega kapitala tudi dolžniške vire financiranja. Pozitivni finančni 
vzvod pomeni korist v obliki povečanja donosnosti investicije oziroma lastniškega 
kapitala zaradi zamenjave dražjega lastniškega financiranja s cenejšim dolžniškim 
financiranjem investicije. Ena od glavnih privlačnosti nepremičnin je priložnost, ki se 
ponuja investitorju, da obvladuje veliko sredstvo z majhnim deležem lastniškega 
kapitala. Večina investitorjev v nepremičnine ima v strukturi od 70 do 80 odstotkov 
dolga. Nepremičnine so sredstvo, ki je zelo visoko rangirano za zavarovanje dolga. 
 Povečanje vrednosti in zaščita proti inflaciji(1). Vrednost nepremičnine se v času 
lahko poveča, kar se investitorju odraža z povečano donosnostjo. Povečanje 
vrednosti je lahko posledica dveh okoliščin. Prva je povečanje povpraševanja glede 
na ponudbo v neinflacijskem okolju. Druga je, da lahko inflacija povzroči dramatično 
povečanje cen nepremičnin. Naložba v nepremičnino je namreč dobro zavarovanje 
pred inflacijo. 
 
 
 
 
 
(1) Inflacija gospodarstvu je rast cen izdelkov in storitev v določenem časovnem obdobju. Statistično jo 
izrazimo v odstotkih s stopnjo inflacije. Rast cen pomeni, da je z določeno enoto valute mogoče kupiti 
manj dobrin oziroma da se kupna moč denarja manjša. Valuta s tem tudi izgubi vrednost (devalvira) v 
primerjavi z drugimi valutami (https://sl.wikipedia.org/wiki/Inflacija (Pridobljeno 18.05.2016.)). 
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2.2 Investicijske slabosti in tveganja 
 
 Slaba likvidnost(2). Nepremičnino je težko hitro spremeniti v denar, kar lahko 
imetnika nepremičnine privede do insolventnosti(3) oziroma bankrota. Sprememba 
nepremičnine v denar je prav tako povezana z visokimi transakcijskimi stroški. 
 Breme za upravljalca. Večina nepremičnin zahteva veliko osebne pozornosti in 
znanja. Upravljalec, ki upravlja z nepremičnino, je odgovoren za doseganje 
denarnega toka, ki ga je načrtoval investitor. Vseskozi je potrebno spremljati pritoke 
in vrednost nepremičnine. 
 Zmanjšanje vrednosti. Čeprav lahko inflacija poveča denarno vrednost 
nepremičnine, lahko ocenjevalci vrednosti nepremičnin hitro ugotovijo, da se je njena 
realna vrednost zmanjšala zaradi psihičnega, funkcionalnega ali lokalnega 
zmanjšanja vrednosti. 
 Vladna kontrola. Kontrole najemnin, tujih investicij, varstva okolja, monetarna in 
fiskalna politika, vse to vpliva na razvoj in uporabo nepremičnin. Te socialno-politične 
odločitve vplivajo na omejen razvoj, zmanjšujejo pritoke in zavirajo hitrejšo rast. 
Vladne kontrole in regulative so dodale veliko stroškov k nakupu nepremičnine. 
 Pravna zapletenost. Pogodbe med lastniki in upniki so zelo kompleksne. 
Kompleksnost se pojavlja tudi v hitrih in nepredvidljivih davčnih spremembah, ki lahko 
neugodno vplivajo na investitorja, ki se zanaša na davčne koristi za znaten del 
donosov. 
 Pomanjkanje informacij in znanja. Za tržne udeležence na nepremičninskem trgu 
je pridobivanje informacij o transakcijah med kupci in prodajalci zelo zahtevno in 
drago opravilo, saj so te informacije navadno zaupne in decentralizirane. Zaradi slabe 
informiranosti zato tržni udeleženci pogosto iščejo pomoč pri nepremičninskih 
izvedencih, kar povišuje transakcijske stroške. 
 
2.3 Investicijske prednosti in slabosti nakupovalnih centrov 
 
Nakupovalni center, ki je lokacijsko dobro postavljen, lahko priskrbi relativno stabilne in varne 
prihodke z ustrezno potencialno rastjo in lahko ohranja stopnjo apreciacije(4), ki bo ohranila 
korak z inflacijo oziroma jo presegla. Varnost naložbe je zagotovljena z na splošno visokimi 
bonitetnimi ocenami potencialnih večjih najemnikov in z usklajenimi minimalnimi 
najemninami posameznih najemov. Potencial rasti naložbe je zagotovljen z določbami za 
presežke in z možnostjo, da se povečanje stroškov prevali na najemnike z neto najemninami 
ter sorazmerno delitvijo skupnih stroškov.  
 
 
 
(2) Likvidnost oziroma likvidno poslovanje oziroma kratkoročna plačilna sposobnost pomeni sposobnost 
podjetja poravnavati vse obveznosti ob zapadlosti. (http://www.financnislovar.com/clanki/nasveti-za-
boljso-likvidnost-poslovanja.html (18.05.2016.)) 
(3) Solventnost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost pomeni trajno izpolnjevati vse svoje finančne 
obveznosti ob njihovi zapadlosti. je predvsem odvisna od kapitalske strukture in dolgoročnega 
financiranja podjetja ter uspešnosti poslovanja. (http://www.financnislovar.com/definicije/placilna-
sposobnost.html (18.05.2016.)) 
(4) Apreciacija povečanje vrednosti domače valute v primerjavi s tujo valuto v primeru sistema drsečih 
deviznih tečajev (http://lojze.lugos.si/~darja/resources/glossaries/economics.html (25.05.2016.)) 
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Dobre so tudi možnosti za nadaljnjo prodajo ali refinanciranje, predvsem zaradi povečane 
vrednosti zemljišča ter večjega povpraševanja vlagateljev po dobičkonosnih centrih (Pyhrr, et 
al., 1989). 
 
Slabosti investicij v nakupovalne centre so seveda v kompleksnosti vodenja oziroma 
upravljanja centra in v ekonomskih dejavnikih, ki najpogosteje vplivajo na trgovski center. Ti 
dejavniki so, glede na vpliv naslednji (Pyhrr, et al., 1989): 
 
 Prihod konkurence na tržišče 
 Zastarela oblika in načrti centra 
 Spremembe v stopnji dohodka v trgovskem območju 
 Spremembe v obiskanosti centra 
 Spremembe v cestnem omrežju  
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3 METODE OCENJEVANJA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV 
 
Metode delimo glede na vlogo časovne komponente na statične in dinamične. Statične 
metode ne upoštevajo časa, medtem ko dinamične metode čas upoštevajo kot element pri 
ocenjevanju donosnosti naložbe (http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2281, 
(Pridobljeno 19.05.2016)).. 
 
3.1 Statične metode ocenjevanja investicijskih projektov 
 
 Rentabilnost naložbe. Donos v primerjavi z naložbo oziroma knjigovodski dobiček v 
primerjavi z naložbo. Ta metoda ima več pomanjkljivosti, ne upošteva časa donosov, 
števila donosov, uporablja računovodske kriterije in ne denarnega toka ter različne 
formule omogočajo različne pristope. Kot prednost se šteje, da je izračun donosnosti 
po tej metodi zelo enostaven in pri določenih predpostavkah tudi dovolj točen. 
 Skupni donos na enoto investicijskih stroškov. Primerjava celotnega donosa 
naložbe z investicijskimi stroški. Razmerje nam pove, koliko enot donosa dosežemo z 
enoto investicijskih stroškov. Pri tej metodi je odpravljena pomanjkljivost, da se ne 
upošteva števila donosov. Ostale tri pomanjkljivosti pa so prav tako prisotne. 
 Doba vračanja. S to metodo se ugotavlja čas, v katerem bo povrnjena začetna 
naložba. Praktično se izračuna tako, da se prilivi seštevajo, dokler vsota ni enaka 
začetni naložbi. Naložba, ki ima krajšo dobo vračila, je boljša od naložbe z daljšo 
dobo vračila. Značilno za to metodo je, da povsem zanemarja donose po povrnitvi 
naložbe. Slabosti so, da ne moremo meriti donosnosti naložbe, saj se ta pokaže šele 
s prilivi, za tem ko je znesek naložbe povrnjen. Druga slabost je, da ne moremo 
primerjati kateri od dveh projektov, z enako dobo vračila, je ustreznejši, če se prilivi 
obeh projektov razlikujejo. Metoda služi kot dopolnitev ostalim metodam ocenjevanja 
investicijskih projektov ali kot eliminacijska metoda, s katero izločimo projekte, ki ne 
dosegajo zahtevanega kriterija, izraženega z dobo vračila investiranih sredstev.  
 
3.2 Dinamične metode ocenjevanja investicijskih projektov 
 
 Metoda neto sedanje vrednosti (NSV). Pri tej metodi investicijske izdatke in donose 
diskontiramo(5) na začetni termin (t0), ko nastopijo prvi investicijski izdatki.  
S tem, ko jih diskontiramo, ustrezno vključimo časovno komponento, tako da so 
zneski donosov in investicijskih izdatkov v različnih časovnih točkah (trenutkih) 
primerljivi. Nato od vsote diskontiranih donosov odštejemo investicijske izdatke. Neto 
sedanja vrednost je torej definirana z izrazom (1). 
 
 
𝑵𝑺𝑽 =  
∑  𝑫𝒕
(𝟏+𝒓)𝒕
 −  
∑  𝑰𝒕
(𝟏+𝒓)𝒕
   (1) 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(5) Diskontiranje je postopek, obraten obrestovanju. Z njim izračunamo, koliko so naše prihodnje naložbe 
vredne danes, tj. koliko moramo danes vložiti, da bomo v prihodnosti iztržili želeni znesek 
(http://marssrv.dmfa.si/mars2010/proj/diskont.pdf, (Pridobljeno 19.05.2016.)). 
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NSV = neto sedanja vrednost 
Dt = donos v obdobju t 
It = investicijski izdatek v obdobju t 
t = obdobje (mesec, leto) 1,2,3 … n 
r = diskontna stopnja 
 
Diskontna stopnja izraža stopnjo zahtevanega donosa. Pozitivna neto sedanja 
vrednost kaže, da so donosi večji od investicijskih izdatkov. Negativna neto sedanja 
vrednost kaže, da pri uporabljeni diskontni stopnji (zahtevanem donosu) vsota 
donosov ni dovolj velika, da bi se z njo nadomestili investicijski izdatki. 
 
Če ocenjujemo eno investicijo, potem je investicija sprejemljiva, če je neto sedanja 
vrednost večja od 0. 
 
Slabost metode je, da kljub dejstvu, da gre za dinamično metodo, ki upošteva čas 
donosov in investicijskih izdatkov, pa sama po sebi ne zadostuje za primerjavo 
alternativnih investicijskih naložb. Drugi problem, ki nastopa pri uporabi metode neto 
sedanje vrednosti, je izbor ustrezne diskontne stopnje. Višina diskontne stopnje 
namreč bistveno vpliva na višino NSV. Pri enakih donosih in enaki vrednosti 
investicijskih izdatkov bo NSV večja, če uporabimo nižjo diskontno stopnjo, in 
manjša, če uporabimo višjo diskontno stopnjo. 
 
Prednost te metode je, da upošteva vse pričakovane denarne tokove projekta in 
časovno vrednost denarja. 
 
 
 Interna stopnja donosa. Interna stopnja donosa je tista diskontna stopnja, pri kateri 
je neto sedanja vrednost enaka 0. 
 
∑  𝑫𝒕
(𝟏+𝒓)𝒕
=  
∑  𝑰𝒕
(𝟏+𝒓)𝒕
  (2)   
 
V formuli (2) je tista vrednost r, pri kateri navedena enačba velja, interna stopnja 
donosa. Interna stopnja donosa nam pove tudi višino obrestne mere, ki jo lahko plača 
investitor za posojilo, ne da bi utrpel izgubo, če vso naložbo financira s posojilom. 
 
Ker donosi praviloma niso enaki, interne stopnje donosa praviloma ne moremo 
izračunati tako, da izpostavimo r iz zgoraj navedene formule, temveč s poskusi, v 
katerih (v zgoraj navedeni formuli) variiramo diskontno stopnjo (r), dokler ne 
dosežemo enakosti. 
 
Interno stopnjo donosa uporabimo tako, da jo primerjamo z zahtevano stopnjo 
donosa. Če je zahtevana stopnja donosa 12%, interna stopnja donosa investicijskega 
projekta pa 15%, potem je naložba sprejemljiva.  
 
Vse metode ocenjevanja investicijskih projektov, opisane v poglavjih 3.1 in 3.2, so povzete 
po članku (http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2281, (Pridobljeno 19.05.2016)).  
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4 EKONOMIČNOST PROIZVODNJE GRADBENIH OBJEKTOV 
 
Na podlagi predvidevanj projektne dokumentacije lahko ocenjujemo ekonomičnost 
proizvodnje gradbenih objektov. Ta predvidevanja so zelo pomembna za kasnejše stroške v 
fazi izgradnje zato lahko na podlagi le teh projekte zasnujemo bolj gospodarno. Z vidika 
investitorja pa so osnova za odločitvi o nadaljevanju ali opustitvi projekta. 
 
V praksi se uporabljata v glavnem dva načina ugotavljanja ekonomičnosti projektne 
dokumentacije. Prvi način je ocenjevanje variantnih predlogov projektnih rešitev, ki se 
nanaša bolj na variantne predloge idejnih projektov. V tem primeru se objekti sprojektirajo v 
vsaj dveh ali več variantah, za katere se izdela popise del, predizmere in projektantske 
predračune ali se pridobijo ponudbeni predračuni. Primerjave variant so zahtevne naloge in 
terjajo ogromno dela in stroškov, vendar se stroški običajno »poplačajo« v fazi proizvodnje, 
ko lahko z ekonomično projektno rešitvijo znižamo stroške materiala in bruto osebnih 
dohodkov tudi do 30% (Pšunder, 2008). 
 
Drugi način ugotavljanja ekonomičnosti projektne dokumentacije so parametrične metode 
ocenjevanja predlogov projektnih rešitev. Ena najbolj poznanih je metoda ABC analize, ki 
temelji na dejstvu, da v večini panog v gospodarstvu majhen odstotek pozicij oziroma 
predračunskih postavk pomeni visok odstotek stroškov pri izvedbi. Tako velja tudi v 
gradbeništvu. Kasneje se je razvila tudi metoda Stoy (2008) za ocenjevanje stroškov v 
zgodnji fazi projekta. Ta metoda omogoča, da na osnovi poznavanja vrednosti le nekaj 
parametrov stavbe, ocenimo skupne stroške GOI del na načrtovanem objektu. 
 
Za določanje ocene vrednosti investicije se v praksi uporabljajo tudi preostale metode, izbiro 
katera metoda bo uporabljena pa je predvsem odvisna od razpoložljivih vhodnih podatkov. 
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5 FAZE IN AKTIVNOSTI GRADITVE GRADBENIH OBJEKTOV 
5.1 Splošno o procesu graditve gradbenih objektov 
 
Proces graditve objektov lahko smiselno razčlenimo v štiri celote ali faze (Pšunder, et al., 
2009). 1. Faza je faza zasnove graditve, ki obsega izdelavo predinvesticijske zasnove 
oziroma študije, investicijskega programa. 2. Faza predstavlja projektiranje in s tem 
povezane aktivnosti. V 3. Fazi se neposredno pripravi na gradnjo, kar pomeni pridobitev 
gradbenega dovoljenja in sklenitev gradbene pogodbe. 4. Faza pa je faza gradnje in z njo 
povezane aktivnosti. 
 
Bolj natančna razčlenitev posamezne faze je prikazana v grafični obliki na sliki 1. 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   t [meseci] 
                                              
  I. F.: Zasnova                                   
                                               
  PIZ                                       
                                               
  IDZ                                       
                                               
      INV                                   
                                               
      IDP                                   
                                               
          II. F.: Projektiranje                         
                                               
          PGD                           
                                               
          PZR                             
                                               
            PZI                         
                                               
                III. F.: NPNG                     
                                               
                PGD                         
                                               
                  R                       
                                               
                      SGP                     
                                               
                      NOUG                     
                                               
                        IV. F.: Gradnja 
 
  
                                              
                        PD                   
                                               
                          GOI     
                                               
                                        TPUD   
                                               
                                        P   
                                               
F 
Priprava na gradnjo                       
                      Gradnja     
(A) Graditev objekta     
                                              
Slika 1: Gantogram graditve objekta (Pšunder, et al., 2009) 
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Legenda: 
F (faza), A (aktivnost), t (čas), NPNG (neposredna priprava na gradnjo), PIZ 
(predinvesticijska zasnova), IDZ (idejna zasnova), INV (investicijski program), IDP (idejni 
projekt), PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), PZR (projekt za razpis), PZI 
(projekt za izvedbo), GD (pridobitev gradbenega dovoljenja), R (razpis), SGP ( sklenitev 
gradbene pogodbe), NOUG (načrt organizacije ureditve gradbišča), PD (pripravljalna dela), 
GOI (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), TPUD (tehnični pregled in uporabno 
dovoljenje, P (primopredaja) 
 
5.2 Faza 1: Zasnova projekta 
 
Naloga vsakega gradbenega izvajalca, projektanta ali investitorja je, da čim bolj natančno 
predvidi stroške posameznih del, ki se bodo izvajala, kot tudi stroške vgrajenih materialov. 
Takšne ocene stroškov so potrebne za nadaljnje ekonomske odločitve, ki so potrebne za 
realizacijo projekta. 
 
Zasnova gradbenih projektov vključuje izdelavo predinvesticijke zasnove, ki jo po navadi 
izdela investitor sam ali s pomočjo inženirskega podjetja, ki je za takšne naloge registrirano. 
V prvem primeru investitor določi vodjo projekta, ki skrbi za pravočasno, kakovostno in 
ekonomično izdelavo projektnih dokumentov. Predinvesticijska zasnova je nujen dokument 
investitorja, tako za gospodarske kot tudi negospodarske gradbene projekte, kjer je celo 
predpisana. Izdela jo tim strokovnjakov, sočasno z izdelavo idejne zasnove gradbenega 
projekta, ki jo izdelajo projektanti. Vsebina predinvesticijske zasnove gospodarskih gradbenih 
projektov ni predpisana, ampak je prepuščena investitorju, ki gradi s svojimi sredstvi. 
Izdelana je v takšnem obsegu, da je investitorju v pomoč pri odločitvi glede nadaljevanja 
projekta. Zlasti pa so v njej obravnavana naslednja poglavja (Pšunder, et al., 2009): 
 
1. Utemeljitev potreb gradnje gradbenega objekta; 
2. Lokacijske možnosti gradnje; 
3. Surovinske možnosti oskrbe proizvodnje; 
4. Kadrovske možnosti zaposlitve delavcev; 
5. Tehnično-tehnološke rešitve prizvodnje 
6. Idejna zasnova gradbenega objekta; 
7. Predračun predvidenih stroškov za realizacijo; 
8. Viri financiranja; 
9. Ekonomska upravičenost izvedbe; 
10. Vplivi na okolje v času uporabe gradbenega objekta; 
11. Terminski plan izvedbe. 
 
Zgoraj opisane točke vsebine predinvesticijske zasnove se od projekta do projekta razlikujejo 
in jih je potrebno ustrezno prilagoditi posameznemu primeru gradbenega projekta. 
 
V kolikor investitor pozitivno oceni predinvesticijsko zasnovo gradbenega projekta, se loti 
izdelave investicijskega programa. Tudi tega lahko izdela sam ali s pomočjo podjetja, ki je za 
to dejavnost ustrezno usposobljeno. Na podlagi investicijskega programa investitor dokončno 
sprejme odločitev, ali bo nadaljeval s projektom. Priloge k investicijskem programu so vedno 
idejno projekti gradbenega objekta in lokacijske informacija za gradnjo objekta. 
Pervanje, M. 2016. Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer         11 
 
5.3 Faza 2: Projektiranje 
 
Po izdelanem in potrjenem investicijskemu programu se prične projektiranje gradbenega 
objekta, za katerega investitor in projektant skleneta ustrezno pisno pogodbo. Odgovorni 
projektant imenuje projektante posameznih načrtov, ki določajo lokacijske, funkcionalne, 
tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje. Te značilnosti morajo biti skladne z 
veljavnim prostorskim redom in prostorskimi akti za zemljiško parcelo, kjer je predvidena 
gradnja ter skladne z zahtevami investitorja. Odgovorni projektant zagotovi ustreznost 
oziroma zanesljivost z izpolnjevanjem ene, več ali vseh bistvenih zahtev, ki jih določajo 
gradbeni standardi in predpisi. Za zahtevne objekte se naredi tudi revizija projektne 
dokumentacije, kjer se preveri dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev. V času gradnje 
odgovorni vodja projekta, ki ga imenuje investitor, izvaja projektantski nadzor, kjer se 
preverja skladnost gradnje s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Gradbena dokumentacija je sestavljena iz naslednjih projektov: 
 
1. Idejna zasnova (IDZ), 
2. Idejni projekt (IDP), 
3. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
4. Projekt za izvedbo (PZI) in 
5. Projekt izvedenih del (PID). 
 
Projekt za razpis (PZR) sicer ni zakonsko obvezen, vendar je zelo koristen za postopke 
izvedbe razpisa in za kasnejši izbor najprimernejšega izvajalca. Vsebuje sistematično urejen 
sestav načrtov, opise del s predizmerami ter ponudbene in izvedbene pogoje (Pšunder, et 
al., 2009). 
 
5.4 Faza 3: Neposredna priprava na gradnjo 
 
S strani investitorja neposredna priprava na gradnjo zajema predvsem izvajanje opravil in 
nalog za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo razpisa ter sklenitev gradbene pogodbe. 
 
Gradbeno dovoljenje je odločba, ki jo izda pristojni organ za gradbene zadeve t.j. ministrstvo 
za objekte državnega pomena ali posamezna upravna enota za vse ostale objekte. Investitor 
odda vlogo s potrebnimi prilogami kot so dokazilo o pravici graditi, projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in zahtevek za odmero komunalnega prispevka.  
 
Sledi postopek izvedbe razpisa za oddajo del gradbenega objekta, s katerim investitor izbere 
najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika. Investitor odloči način oblikovanja 
cene, kateri je predpisan z razpisno dokumentacijo za oddajo del. Načini oblikovanja cen so: 
- Oblikovanje cen za mersko enoto predračunskih postavk, 
- Oblikovanje cen za enoto gradbenega objekta, 
- Oblikovanje cen za cel gradbeni objekt in  
- Oblikovanje cen v primeru inženiringa. 
 
V prvih dveh načinih mora izvajalec v času gradnje obvezno voditi knjigo obračunskih izmer, 
na podlagi katere se kasneje izvede tudi začasni in končni obračun del. Pri oblikovanju cen 
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za gradbeni objekt ali kot se v praksi imenuje »ključ v roke«, kot tudi pri načinu oblikovanje 
cene v primeru inženiringa, se pogodbeni stranki ponavadi dogovorita za obračunavanje del 
s t.i. mesečnimi obračuni Vrednost mesečnih obračunov se določi s finančnim planom, 
dokumentom s katerim se v naprej predvidi vrednost opravljenih del. 
 
V praksi se uporabljajo različni načini razpisov za oddajo del, katerih se uporaba razlikuje 
predvsem v tem, ali gre za javno naročilo ali primer oddaje gradenj gospodarskih objektov. 
Pri slednjem, ko investitor nastopa kot profitna organizacija oziroma podjetje, se v praksi 
najbolj uporablja postopek oddaje ponudb s prostim zbiranjem ponudb na podlagi povabila. 
Ta postopek investitor izvede sam ali v sodelovanju z usposobljenim inženirskim podjetjem, 
ko  pisno pozove nekaj gradbenih podjetij k izdelavi ponudb za gradnjo. Pri tem se 
predhodno presodi in odloči, katera podjetja bodo povabljena k sodelovanju. V razpisni 
dokumentaciji so določeni pogoji za oblikovanje ponudbe, merila za izbor ter rok za 
predložitev ponudb (Pšunder, et al., 2009). 
5.4.1 Priprava ponudbe 
 
Cena je odvisna predvsem od izbire posameznega tipa konstrukcije, lokacije objekta, 
urbanističnih in upravnih pogojev, izbire materialov ter zahtev in želja naročnika. V zgodnji 
fazi se pripravi aproksimativna cena, ki predstavlja grobo oceno cene objekta in pove le 
cenovni velikostni razred objekta. Ta ocena je za sklepanje pogodb med naročnikom in 
izvajalcem premalo natančna, zadostuje le investitorju za izdelavo investicijskega programa, 
na podlagi katerega se odloči za nadaljevanje projekta ali pa projekt zavrže. 
 
Ponudbene cene sestojijo iz predhodno izračunanih kalkulativnih cen, ki jih posamezni 
izvajalci dobijo po stroškovnem načinu oblikovanih cen za posamezen gradbeni element. 
Predstavljajo seštevek stroškov poslovanja in planiranja minimalno primernega dobička na 
enoto proizvoda. Izračunajo se s pomočjo izraza (Žemva, 2006): 
 
KC = M + P + Kpl × F + S × Fm  (3) 
 
KC = kalkulativna cena 
M = material za izdelavo 
P = transportni stroški in strojne storitve 
Kpl = kalkulativno izhodišče 
S = storitve soizvajalcev 
F = kalkulativni faktor za posredne stroške 
Fm = faktor za manipulativne stroške 
 
Kalkulativne cene na enoto se pomnožijo s količinami. ki jih določimo iz predizmer ali 
projektantskimi izmerami in tako tvorijo kalkulativno vrednost posamezne postavke v 
kalkulativnem predračunu. V zaporedju po vrstah del se sešteje zneske postavk, s čimer 
dobimo predračunsko vrednost posamezne vrste del (betonska dela, krovska dela, mizarska 
dela, itd.). Te vrednosti se na koncu sešteje po skupini del in pripravi skupno rekapitulacijo, 
katera predstavlja skupni znesek ali predračunsko vrednost objekta oziroma posamezne faze 
objekta. Izvajalec, ki izračunane vrednosti dodatno analizira in jih preveri glede na tržne 
razmere ter na koncu poda naročniku kot ponudbeni predračun. 
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Investitor zbere pridobljene ponudbe, ki jih posredujejo potencialni izvajalci do, s strani 
naročnika, določenega roka. Prvi pregled je odpiranje prejetih ponudb in popis posredovanih 
dokumentov. Odpiranje ponudb se izvrši na določenem kraju ob določenem terminu. Tu 
pooblaščenec oziroma odgovorna oseba projekta, skupaj z komisijo preveri vsebino prejete 
ponudbe in naredi zapisnik. Ugotovi se ali ponudbe vsebujejo vsa zahtevana dokazila o 
izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije. Za projekte javnega značaja je ministrstvo 
za finance pripravilo veljavno navodilo na podlagi tretjega odstavka 74. Člena zakona o 
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00), ki določa postopek odpiranja  ponudb v odprtem 
oziroma javnem natečaju. Razpisna komisija nato izvede razčlenitev in vrednotenje ponudb.  
 
Pri gospodarskih gradbenih projektih,  se investitor lahko odloči, da bo v okviru razpisa in 
izbire najprimernejšega izvajalca izvedel pogajanja, kar najavi v razpisni dokumentaciji, V 
tem primeru investitor po prvi evalvaciji ponudb pozove izbrane ponudnike k pogajanjem, kjer 
jim predhodno seznani s pravili, po katerih bodo pogajanja tekla. Število krogov pogajanj za 
naročila, ki niso javnega značaja, ni določeno in jih naročnik smiselno izvede glede na potek 
izbire končnega ponudnika. Z izbiro ponudnika se zaključi postopek razpisa, sledi podpis 
gradbene pogodbe. 
 
Gradbena pogodba določa vsa zahtevana razmerja med naročnikom oziroma investitorjem in 
izvajalcem. Ta razmerja in specifičnosti pa definirata obligacijski zakonik ter posebne 
gradbene uzance oziroma v praksi t.i. poslovni običaji. Izvajalec se zavezuje, da bo po 
določenem načrtu, v določenem roku zgradil gradbeni objekt na določenem zemljišču, 
naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno v skladu z dogovorjenim 
načinom plačil. Bistvene sestavine oziroma določila gradbene pogodbe so predmet pogodbe, 
pogodbena cena, rok izvedbe in garancija za zgrajen objekt (Pšunder, et al., 2009). 
 
5.5 Faza 4: Gradnja objekta 
 
Pogodbeni gradbeni izvajalec imenuje odgovornega vodjo del na gradbišču, ki izvajalcu 
odgovarja za skladnost del pri gradnji. Pred pričetkom del morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji (Velkovrh, 2007): 
1. pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje; 
2. na lastno odgovornost investitorja se lahko z gradnjo začne po dokončnem 
gradbenem dovoljenju; 
3. ali s pridobitvijo ustrezne lokacijske informacije: 
a. za enostavne objekte, 
b. za investicijska vzdrževalna dela na kulturno varovanih objektih; 
4. sklenjena pisna gradbena pogodba z izvajalcem del, 
5. sklenjena pisna pogodba z nadzornikom; 
6. izvajalec mora izpolnjevati pogoje za izvajalca (29. člen ZGO-1); 
7. izdelana morata biti načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt; 
8. urejeno gradbišče (ograja, tabla, gradbeni dnevnik, projekt za izvedbo, PZI); 
9. prijava gradbišča inšpekciji za delo. 
  
Ko so izpolnjeni vsi zgoraj našteti pogoji, investitor uvede gradbenega izvajalca v delo, kar se 
zabeleži v zapisniku in potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. Dolžnost investitorja je, da 
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gradbišče ustrezno označi z gradbiščno tablo in sicer takoj po uvedbi gradbenega izvajalca v 
delo oziroma najkasneje v 14 dneh po začetku gradbiščnih del. 
 
Gradbeni izvajalec pred začetkom pripravljalnih del opravi zakoličenje objekta v skladu z 
zahtevami iz gradbenega dovoljenja. Samo izvedbo opravi po dogovoru pooblaščeni geodet, 
ki izdela poseben zakoličbeni načrt. 
 
Poleg obveznosti, da mora izvajalec poznati in graditi objekt v skladu z gradbenim 
dovoljenjem, projektom za izvedbo in v skladu z gradbenimi predpisi, ki zadevajo objekt, 
mora izvajalec na gradbišču izpolnjevati tudi splošne in posebne obveznosti skladno s 83. in 
84. členom Zakona o graditvi objektov. Na gradbišču mora ves čas biti dostopna vsa 
predpisana dokumentacija, t.j. pravnomočno gradbeno dovoljenje, lokacijska informacija, 
dokazila za imenovane odgovorne osebe, gradbena pogodba, pogodba med investitorjem in 
nadzornikom, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo ter kopija prijave pričetka 
gradbenih del. Obvezni knjigi na gradbišču sta gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer 
oz t.i. gradbena knjiga, pri čemer je gradbeni dnevnik obvezen pri vseh gradnjah, gradbena 
knjiga pa v primeru, če so v gradbeni pogodbi določene cene na enoto mere posameznih 
predračunskih postavk. 
 
S samim pričetkom izvajanja del, prične izvajalec tudi s postopki obračunavanja izvršenih 
del. Sem spadajo merjenje, izračunavanje količin in potrjevanje količin izvršenih del, 
sestavljanje in potrjevanje mesečne situacije ter investitorjevo plačilo za izvršena dela. Za 
večje projekte, kjer je čas gradnje daljši se lahko pojavijo cenovne razlike med pogodbenimi 
in dejanskimi vrednostmi, kar lahko ogrozi tako izvedbo in dokončanje del, kot tudi obstoj 
gradbenih izvajalcev. V primerih večjih projektov se tako investitor in izvajalec pogodbeno 
dogovorita na kakšen način se bodo uveljavljale morebitne razlike v cenah gradbenih in 
drugih storitev. Posamezne metode so opisane v poglavju 5.5.1. 
 
Projekt graditve objekta zajema tudi kontrolo izvajanja GOI del s ciljem, da so dela izvršena 
kakovostno, v skladu s projektom, pravočasno in ekonomično. Poznamo zunanje nadzorstvo, 
v katerega spada strokovno nadzorstvo investitorja, inšpekcijsko nadzorstvo in nadzorstvo 
projektanta ter notranje nadzorstvo, kjer se kontrolira izpopolnjevanje vseh izvajalčevih 
obveznosti s strani notranjih izvajalčevih kontrolorjev. 
 
Po zaključku gradbenih del in pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja je potrebno izvesti 
tehnični pregled zgrajenega objekta, kjer se preveri izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev za 
gradbeni objekt s stališča trdnosti, stabilnosti in varnosti, zaščite pred požarom in hrupom, 
higienske in zdravstvene zaščite, okoljevarstvene zaščite, toplotne zaščite in varčevanja z 
energijo. Tehnični pregled izvedejo člani komisije, katere vodi in usmerja uradna oseba 
pristojnega upravnega organa, t.j. predsednik komisije. V kolikor se  ugotovijo 
pomanjkljivosti, je investitor dolžan zagotoviti odpravo le-teh, v določenem roku.  
 
Investitor je dolžan 8 dni po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana, vložiti na 
pristojni upravni organ zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Obvezne priloge k tej vlogi 
so projekt PID, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o 
zanesljivosti objekta, ki ga priskrbi gradbeni izvajalec, skupaj s podpisi vseh odgovornih oseb 
ter vse preostale dodatke in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje 
ali poseben zakon. 
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Z izdanim uporabnim dovoljenjem se šteje, da je zgrajeni objekt zaključen kot ekonomsko-
tehnična celota in tako lahko preide v uporabo. Uporabno dovoljenje postane pravnomočno z 
dnem, ko investitor ustno ali pisno izjavi, da se odpoveduje pravici do pritožbe. 
 
V zaključni fazi projekta je investitor dolžan v 15 dneh po pravnomočnosti uporabnega 
dovoljenja, poskrbeti za vpis objekta v uradne evidence. Projektant oz. geodetsko podjetje 
izdela ustrezen elaborat, ki investitorju omogoča vpis stvarne pravice v zemljiško knjigo in 
tudi vpis objekta v uradne evidence, ki jih vodi geodetska uprava. Uradne evidence 
predstavljajo zemljiški kataster oz. evidenca o zemljiščih, kataster stavb ter zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture. 
 
Zadnja aktivnost v procesu graditve je primopredaja objekta, ki zajema dva postopka, to sta 
kvalitetni pregled objekta in končni obračun objekta. Kvalitetni oziroma kakovostni pregled 
zgrajenega gradbenega objekta opravi primopredajna komisija z vizualnim ogledom in 
podpisom primopredajnega zapisnika. V zapisnik se navedejo vse ugotovljene 
pomanjkljivosti, ki jih mora gradbeni izvajalec odpraviti na svoj strošek. Končni obračun ali 
finančni obračun zgrajenega objekta se opravi po končanem kvalitetnem pregledu in sicer v 
roku 60 dni. Na podlagi podatkov o vrednosti izvedenih del, razlik v ceni zaradi 
nepredvidenih del, izplačanih začasnih situacij, zneska odprave morebitnih napak, podatka, 
ali je objekt zgrajen v roku ter skupnega zneska izvedenih del, gradbeni izvajalec investitorju 
izstavi fakturo s končno situacijo. V kolikor zavarovanje plačil to ne dopušča, se sklene aneks 
h gradbeni pogodbi, kjer se določi dokument za zavarovanje plačil. 
 
Tik pred iztekom garancijske dobe se opravi superkolavdacija gradbenega objekta, kar 
predstavlja ponovni kvalitetni pregled. Po opravljenem pregledu se z zapisnikom ugotovi, ali 
so odpravljene vse napake in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri kakovostnem 
pregledu, napake, ki jih je investitor prijavil izvajalcu v garancijski dobi in ali na objektu ni 
novih napak, ki bi jih bilo potrebno odpraviti (Pšunder, et al., 2009).  
 
5.5.1 Metode zaračunavanja razlik v ceni 
 
Pogodbeni stranki se predhodno dogovorita, da bosta za zaračunavanje razlik v ceni 
uporabila eno izmed naslednjih metod (Pšunder, et al., 2009): 
 
 Metoda določanja razlik v ceni gradbenih storitev po dejanskih stroških. Razlika 
se po tej metodi izračuna za vsako posamezno predračunsko postavko ali pa le za 
ključne postavke. To se izračuna tako, da se nadomestijo prvotne kalkulativne cene 
elementov v izpisku glavne analize cene za to postavko s cenami teh elementov po 
nastali spremembi in se izračuna nova cena za obravnavano predračunsko postavko. 
Slabost tega načina je v tem, da je v izračunu podražitev težko najti vse elemente, ki 
vplivajo na cene posameznih predračunskih postavk. Poleg tega način zahteva veliko 
administrativnega dela na gradbišču. 
  
 Metoda določanja razlik v ceni gradbenih storitev po formuli drsne lestvice. 
Poleg vhodnih podatkov je pri tej metodi imeti tudi njihove deleže po vrstah del ali v 
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celotni pogodbeni ceni. Količnik razlike se izračuna po formuli (Pšunder, 2009, str. 
109): 
 
𝑷𝒏 = 𝒂 + 𝒃 ∙
𝑳𝒏
𝑳𝟎
+ 𝒄 ∙
𝑬𝒏
𝑬𝟎
+ 𝒅 ∙
𝑴𝒏
𝑴𝟎
+ ⋯  (4) 
 
Kjer so:  
- Pn – količnik razlike v ceni 
- a – fiksni delež, ki predstavlja nespremenljivi del stroškov v pogodbeni ceni 
- b, c, d, … - deleži stroškovnih elementov cene 
- Ln, En, Mn, … - tekoči stroškovni indeksi ali referenčne cene na koncu 
obračunskega obdobja 
- L0, E0, M0, … - izhodiščni stroškovni indeksi ali referenčne cene na začetku 
obračunskega obdobja 
 
Pogodbenika se v gradbeni pogodbi dogovorita o vrednosti fiksnega deleža stroškov 
ter o izhodiščnih stroškovnih indeksih ali referenčnih cenah. Novo ceno na koncu 
obračunskega obdobja PCn izračunamo, tako da pomnožimo količnik razlike v ceni za 
obravnavano obračunsko obdobje Pn z izhodiščno ceno na začetku obračunskega 
obdobja PC0. 
 
Prednost te metode je, da ne zahteva široki obseg podatkov, ampak le 
reprezentativne elemente. To metodo uporablja tudi mednarodna zveza svetovalnih 
inženirjev FIDIC. 
 
 Metoda določanja razlik v ceni gradbenih storitev po metodologiji GZS-
ZGIGM(6). Metoda temelji na naslednjih bistvenih sestavinah: 
- Izbranih referenčnih objektih in vrstah del za posamezno vrsto indeksa, 
- Izračun deležev bistvenih elementov cene, t.j. stroškov materiala, strojnih 
storitev, prevozov in bruto osebnih dohodkov ter posrednih stroškov, 
- Mesečnem zbiranju prodajnih cen izbranih elementov z anketiranjem večjega 
števila podjetij proizvajalcev, trgovin in izvajalcev GOI del, 
- Izračun povprečnih cen za vse izbrane ključne elemente, 
- Izračun baznih indeksov mesečnih razlik povprečnih cen in  
- Mesečni objavi indeksov za obračun razlike v ceni gradbenih storitev. 
 
Ta metodologija se ves čas spreminja, glede na razvoj gradbeništva, na sodobno 
tehnologijo gradnje in na nove materiale ter tudi zaradi sprememb tehnologije 
izračuna in usklajevanja z EUROSTAT navodili. Uporablja se tako za oblikovanje 
določil v gradbenih pogodbah v zvezi z zaračunavanjem razlike v ceni, kot tudi za 
cenitve nepremičnin, za valorizacijo denarnih obveznosti in vloženih sredstev v 
komunalno infrastrukturo, v sodnih sporih vezanih na gradnjo in nepremičnine, pri 
cenitvah škod in v druge namene. 
 
 
 
(6) GZS-ZGIGM – Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala 
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6 PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 
Zaradi varovanja podatkov bom v predstavitvi namesto imen podjetij, ki so sodelovala pri 
projektu izgradnje trgovskega centra »PTC OLN Grenc«, za poimenovanje uporabil vlogo 
podjetja v posamezni fazi oziroma aktivnosti projekta. 
 
6.1 Ustanovitev projektne družbe 
 
Leta 2007 je leasing finančno podjetje v nadaljevanju »Leasing podjetje«, kot edini 
družbenik, ustanovilo projektno družbo z omejeno odgovornostjo, v nadeljevanju »Projektna 
družba«. Le-ta se je registrirala za opravljanje naslednjih dejavnosti: Organizacija izvedbe 
nepremičninskih projektov za trg, trgovanje z lastnimi nepremičninami, dajanje lastnih 
nepremičnin v najem, dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami in 
upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.  
 
Za projekt je bila podpisana okvirna pogodba med leasing podjetjem, v nadaljevanju 
»Kupec«  in posameznimi prodajalci ter sopodpisnikom, ki je v tem primeru bilo podjetje za 
izvedbo inženiringa, v nadaljevanju »Inženiring«. S to pogodbo so se določili splošni pogoji in 
način sodelovanja pri razvoju in izvedbi nepremičninskih projektov v Sloveniji.  
 
Okvirna pogodba je vsebovala tri odložilne pogoje, s katerimi se je Kupec zavezal k nakupu 
posameznega projekta in sicer: 
- So projektne družbe ali lizingojemalec pridobili vsa zemljišča, ki so potrebna za 
izvedbo projekta; 
- Je sprejet ustrezen lokacijski načrt, oziroma prostorski akt (OPPN), oziroma 
lokacijske informacije za gradnjo; 
- Je bilo z ustreznimi najemnimi pogodbami oddanih vsaj 60% posameznega projekta. 
 
Kupnina za poslovni delež projektne družbe je izračunana na način: 
 
Pogodbena cena = Letna najemnina / Renditni(7) donos – Stroški investicije  (5) 
 
Neto pogodbena cena je izračunana kot 12 kratnik veljavne mesečne neto najemnine na dan 
otvoritve centra, določene na podlagi podpisanih najemnih pogodb. Za izračun renditnega 
donosa je upoštevana povprečna vrednost 3 mesečnega EURIBOR-ja(8). Neto stroški 
investicije so vsi stroški povezani z investicijo, t.j. stroški nakupa zemljišča, komunalni 
prispevki, stroški projektiranja, inženiringa v pripravi in izvedbi, stroški s pridobivanjem 
ustreznih soglasij in dovoljenj, stroški GOI del, vodenja projekta, financiranja, nadzora in 
supernadzora, itd. 
 
 
(7) Renditni donos – Izraz se v lizing pogodbah uporablja kot merilo oziroma osnova za določitev vrednosti 
nepremičnin, ki jih lizingodajalec bodisi proda, ali pa odda v finančni lizing oziroma najem, upoštevajoč, 
da so bile nepremičnine ves čas trajanja lizinga v najemu pri tretji osebi. 
(http://www.pisrs.si/Pis.web/sodnaPraksaRSSearch;jsessionid=pr3D5GYk7qhKbhDZILsR+dyk?od=&pag
e=2&search=najemna+pogodba+ste%C4%8Daj&sortOrder=&do=&chosenFilters=vrhovno&filter=visje 
(13.6.2016.)). 
(8) EURIBOR - je kratica (EURo InterBank Offered Rate), ki označuje obrestno mero za denarna sredstva v 
medbančnem sektorju evroobmočja. (https://sl.wikipedia.org/wiki/Euribor (13.6.2016.)). 
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S podpisanim dodatkom k zgoraj navedeni okvirni pogodbi, se je po določni formuli (5) 
izračunalo kupnino za Projektno družbo, ki je na koncu, z upoštevanim popustom, znašala 
1.100.000 EUR.  
 
Sestavni del dodatka so bili tudi določeni roki, kjer so prodajalci jamčili, da bo v določenem 
roku izdano gradbeno dovoljenje, v roku za pridobitev pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja z veljavnimi najemnimi pogodbami v najem oddanih 60% najemnih površin ter v 
roku pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje za projekt in zagotovljen začetek 
obratovanja centra.  
 
6.2 Lokacija in obseg zemljišča 
 
Trgovski center se nahaja v predmestju Škofje Loke, ob regionalni cesti Škofja Loka – Kranj. 
Od samega centra Škofje Loke je oddaljen približno 2 km. 
 
 
 
 
 
Slika 2: Makro in mikro lokacija objekta  
(https://www.google.si/maps/place/Grenc+56,+4220+%C5%A0kofja+Loka/@46.1754634,14.3167145,17z/data=!3
m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ac621fc05f879:0x84dabff16cfa06fd!8m2!3d46.1754597!4d14.3189032. (13.6.2016)) 
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Pripadajoča zemljišča, v skupni velikosti 18.095 m2, v katastrski občini Stari dvor št. 2029 je 
Projektna družba kupila od posameznih fizičnih in pravnih oseb, v skupni  neto vrednosti 
2.689.225,79 EUR, kot prikazano v Preglednici 1. 
 
Tabela 1: Nakup zemljišč 
 
NAMEMBNOST PARC. ŠT. KVADRATURA  NABAVNA CENA  
POT 322/3 196 
      102.696,46 €  
NJIVA 322/7 918 
NJIVA 328/3 3.191 
    1.426.575,00 €  
NJIVA 338/5 733 
NJIVA 338/2 2.384 
NJIVA 338/6 1.687 
NJIVA 338/3 3.445 
NJIVA 328/2 832 
POT 322/4 84 
      174.510,00 €  NJIVA 322/5 1.056 
NJIVA 322/6 799 
ST. STAVBA, GOSP. POS. 322/8 270 
      409.781,34 €  NJIVA 322/12 523 
ST.STAVBA, DVOR. 322/13 264 
TRAVNIK 322/14 1.421 
      575.662,99 € 
NJIVA 320/2 292 
 SKUPAJ   18.095    2.689.225,79 € 
 
Iz Preglednice 1 lahko izračunamo, da je povprečna vrednost za kvadratni meter zemljišča 
znašala 148,6 EUR. V večini je bilo to komunalno neopremljeno zemljišče. 
 
6.3 Izgradnja komunalne infrastrukture 
 
Mestna Občina Škofja Loka je dne 14.12.2007 sprejela Občinski lokacijski načrt (OLN) za del 
območja Grenc (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki, 
Ur. list RS, št. 115/07), s čimer je zagotovila lokacijo za novi trgovski center,  ki ga do sedaj v 
občini ni bilo. OLN je bil podlaga za gradnjo štirih večjih samostojnih trgovskih objektov z vso 
potrebno komunalno infrastrukturo, prometno ureditvijo in parkirnimi prostori. Poleg 
izbranega trgovskega centra PTC »OLN Grenc«, predstavljenega in analiziranega v tej 
diplomi, so bile v coni  predvidene še trgovine Hofer, Lidl ter Merkur in Tuš, ki si delita en 
objekt. 
 
Območje z objekti trgovskih centrov se nahaja med regionalno cesto R1 Škofja Loka – Kranj 
in obstoječimi obrati SGP Tehnik,d.d. na Grencu. Skupna neto površina vseh objektov v coni 
znaša 21.775 m2 in sicer: 
 objekt PTC »OLN Grenc«  5.227 m2, 
 objekt Hofer    1.495 m2, 
 objekt Merkur in Tuš   13.690 m2, 
 objekt Lidl    1.363 m2. 
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Cona se priključuje na regionalno cesto z dvema novima priključkoma in sicer s 
semaforiziranim križiščem za dovozno cesto A med objektom Merkur/Tuš in Hoferjem in 
priključkom za dovozno cesto B med objektom Merkur/Tuš in Lidl, ki dopušča le prometni 
režim desno – desno. Dostop do objekta Lidl  je bil do izgradnje krožnega križišča in severne 
obvoznice urejen kot začasen z lokalne ceste Betonarna – Pahovc preko obstoječega 
križišča na Grencu. Na zahodni strani regionalne ceste je bil na robu trgovskega centra v 
celotni dolžini rekonstrukcije urejen pločnik in kolesarska steza. Rekonstrukcija regionalne 
ceste je narekovala tudi spremembo prometnega režima za priključke lokalnih cest in uvozov 
na vzhodni strani regionalne ceste, za lokalno cesto skozi del naselja Grenc je izveden le 
priključek s prometnim režimom desno-desno, zato je občina načrtovala novo cestno 
povezavo tega dela vasi Grenc na Kidričevo cesto. V območju trgovskih centrov je bila 
načrtovana izgradnja vse potrebne komunalne in prometne infrastrukture. Ker to območje 
pred tem še ni imelo zgrajene javne kanalizacije z možnostjo priključka na centralno čistilno 
napravo, se je za odvajanje odpadnih vod, do izgradnje javnega kanala, v coni zgradila mala 
čistilna naprava. 
 
Formalni investitor za izgradnjo komunalne infrastrukture je bila Občina Škofja Loka, plačniki 
pa podjetja, ki so bili kasneje tudi naročniki in investitorji projekta izgradnje posameznega 
objekta. Med njimi je bila v letu 2007 sklenjena pogodba o izgradnji prometne in komunalne 
infrastrukture na območju OLN Grenc, na podlagi katere so investitorji objektov tudi naročniki 
in financerji izgradnje vse potrebne prometne in komunalne infrastrukture. 
 
Naročniki projekta izgradnje posameznega objekta so januarja 2008 s projektantom 
komunalne infrastrukture, v nadaljevanju »Projektant KI«, podpisali pogodbo o izdelavi 
projektne dokumentacije, vodenja projekta, inženiringa in strokovnega nadzorstva pri 
izgradnji komunalne infrastrukture za območje OLN Grenc, vključno z rekonstrukcijo 
regionalne ceste R1 – 210, odsek Kranj – Škofja Loka. K tej pogodbi sta bila kasneje 
podpisana še dva dodatka, kjer se je dogovorilo o končnem obsegu del in vrednosti 
pogodbene cene, ki je v celoti znašala neto 250.256,00 EUR, Končna vrednost sej je 
razdelila na posameznega naročnika po dogovorjenem, spodaj navedenem ključu. 
 
Ključ delitve stroškov: 
- Naročnik 1 (Inženiring) 27,27 % 
- Naročnik 2   14,18 % 
- Naročnik 3   14,40 % 
- Naročnik 4   44,15 % 
 
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je upravna enota Škofja Loka dne 22.12.2008 
izdala veljavno gradbeno dovoljenje št. 351-379/2008 za izgradnjo komunalne infrastrukture. 
 
Za izvedbo del izgradnje komunalne infrastrukture je bil s strani investitorjev izbran izvajalec, 
v nadaljevanju »Izvajalec KI«, s svojimi podizvajalci. Z njim so naročniki oziroma investitorji 
dne 14.10.2008 podpisali pogodbo ter kasneje dne 24.9.2009 še aneks k pogodbi. Končna 
pogodbena cena je znašala 2.825.681,85 EUR neto, razdeljena na posameznega naročnika 
po zgoraj navedenem ključu.  
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Slika 3: Lega prostorske ureditve in izrez iz prostorskega plana občine  
(Elektronski arhiv lastnika objekta. Projektna dokumentacija) 
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Slika 4: OLN – umestitev načrtovanih ureditev v prostor  
(Elektronski arhiv lastnika objekta. Projektna dokumentacija) 
Pervanje, M. 2016. Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer         23 
 
6.4 Splošni opis objekta PTC OLN Grenc 
 
 NAMEMBNOST 
Objekt je bil v celoti predviden kot pritličen trgovsko prodajni center.  
 
 KONSTRUKCIJA IN MATERIALI 
Osnovna konstrukcija so prefabricirani armirano-betonski (AB) stebri v prefabriciranih 
AB točkovnih temeljih. Temeljne grede so prav tako AB, medtem ko je strešna 
konstrukcija v celoti lesena iz primarnih in sekundarnih lepljenih nosilcev ter strešnih 
panelov. 
 
 
Slika 5: Arhitekturna zasnova temeljev  
(Elektronski arhiv lastnika objekta. Projektna dokumentacija) 
 
 
Slika 6: Arhitekturna zasnova pritlične etaže  
(Elektronski arhiv lastnika objekta. Projektna dokumentacija) 
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Polna fasadna obloga je iz izolativnih panelov debeline 15 cm, notranja in zunanja 
pločevina pa prašno obarvana. Okenski deli fasade so iz ALU konstrukcije zastekljeni 
z IZO steklom. 
 
Streha je ravna iz lesenih panelov, vtoki s strehe so tipski ogrevani SIKA, odtoki s 
strehe pa so izvedeni po sistemu Pluvia. Sestavni del strešne konstrukcije je tudi 
nadstrešnica. 
 
Notranji lokali, ki so bili finalizirani so pretežno v keramiki, kot tudi spremni prostori, 
skladišča in sanitarije. Predelne stene med lokali so iz mavčno kartonske konstrukcije 
dvojne obloge debeline 15cm z podkunstrukcijo prilagojeni višini prostorov (6,5m). 
 
 OKOLJE 
Dovoz do objekta, obvozne ceste in parkirišča so asfaltirana z betonskimi robniki. 
Odvodnjavanje asfaltnih površin speljano preko usedalnika, mastolovca in 
razbremenilnika v meteorno kanalizacijo. Proste površine so zazelenjene in zasajene 
z grmičevjem in nizkoraslim drevjem. Celotna površina okolice objekta je osvetljena. 
Prostor med objektom in parkiriščem je tlakovan z betonskimi ploščami. 
 
  
Slika 7: Sliki okolice objekta PTC »OLN Grenc«  
(Elektronski arhiv lastnika objekta. Slikovna dokumentacija) 
 
 INSTALACIJE 
Objekt je priklopljen na sledeče instalacije: 
o Elektrika NN – do skupne energetske podpostaje s skupno odštevalno omaro; 
o Plinovod – speljan do objekta; 
o Vodovod – speljan ob objektu za potrebe sanitarnega omrežja; 
o Hidrantno omrežje – z vodohranom in hidroforji; 
o Telefonske linije in linija kabelske televizije – speljani v ločeni omarici v 
energetski podpostaji; 
o Fekalna kanalizacija – speljana v javno kanalizacijo; 
o Meteorna kanalizacija – speljana v javno meteorno kanalizacijo. 
 
Ogrevanje in prezračevanje ter klimatizirani posamezni lokali so izvedeni s klimati, 
spremni prostori pa so prezračevani prisilno z ventilacijo. 
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6.5 Projektiranje objekta PTC OLN Grenc 
 
Prvotna pogodba za projektiranje objekta je bila podpisana dne 29.10.2008 in sicer med 
projektantskim podjetjem, v nadaljevanju »Projektant O«. ter Inženiringom, katero je kasneje 
vstopilo v pogodbeno razmerje z investitorjem - Projektno družbo. Poleg izdelave projektne 
dokumentacije sta se pogodbeni stranki dogovorili, da mora izvajalec zbrati in kompletirati 
gradivo za tehnični pregled ter tudi sodelovati na samem tehničnem pregledu objekta. Cena 
pogodbenih del je znašala 190.000 EUR neto. 
 
Dne 5.10.2010 sta Projektna družba in Projektant O kot izvajalec podpisala še pogodbo za 
izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja OLN Grenc Škofja 
Loka V.61, v višini 60.000 EUR neto. Zaradi velikosti in obsega sprememb, je bilo potrebno 
ponovno izdelati projektno dokumentacijo PGD. Izvajalec se je s to pogodbo zavezal, da bo 
pogodbena dela opravil v dveh mesecih in sicer najkasneje do 1.12.2010.  
 
6.6 Inženiring 
 
Projektna družba, kot investitor gradnje objekta, je dne 20.3.2009 za storitve inženiringa za 
potrebe izgradnje objekta podpisala pogodbo z Inženiringom. S to pogodbo se je določilo 
obseg storitev, in sicer: 
 uvedba izvajalcev v posel na objektu, 
 zagotovitev zavarovanja gradbišča v skladu s predpisi, 
 zagotovitev izvajalcev posameznih storitev, ki jih mora skladno z ZGO-1 angažirati 
investitor, uskladitev pogodb z njimi ter organizacija sklenitve vseh teh pogodb 
(primeroma: uradno nadzorstvo nad gradnjo, koordinacija varstva pri delu,…), 
 koordinacija izvedbe del, 
 kontrola nad celotno izvedbo gradbenih in obrtniških del, določenih s PGD in PZI 
projektno dokumentacijo, 
 nadzor nad doseganjem terminskega plana izvajalcev del ter spremljanje in predlaganje 
ukrepov za dosego pogodbenih rokov, 
 določanje optimalnih rešitev in detajlov v posameznih fazah izvajanja del, 
 pregled in določitev s PGD nerešenih detajlov, izvajanje kontrole nad izvedenimi deli ter 
izdelava poročil o teh delih, 
 finančni nadzor nad izvajanjem gradbenih, instalacijskih in obrtniških del, 
 kvalitetni in finančni obračun investicije, 
 organiziranje in sodelovanje pri tehničnem pregledu in zagotovitev pravočasne odprave 
vseh pomanjkljivosti in napak, ugotovljenih s tehničnim pregledom, 
 pridobitev soglasij in uporabnega dovoljenja,  
 organizacija sklenitve pogodbe z izvajalci komunalnih storitev, 
 primopredaja zgrajenega objekta, 
 izdelava končnega obračuna oziroma obračunov z vsemi izvajalci, 
 zagotovitev vrisa in vpisa stavbe v zemljiški kataster ter kataster stavb, dodelitev naslova 
stavbe, 
 če se bo tako odločil naročnik – organizacija izdelave projekta etažne lastnine,  
 druga dela inženiringa v izvedbi, potrebna za uspešno dokončanje del na objektu. 
 
Pogodbeno dogovorjena cena za opravljene storitve je znašala neto 18.038,00 EUR 
mesečno od 1.1.2009 do otvoritve, ki je bila predvidena najkasneje do 30.9.2009. Za celotno 
obdobje je tako znašala 162.342,00 EUR neto. 
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6.7 Izvedba pripravljalnih del in GOI del 
 
GRADBENA DELA: 
 
S postopkom izvedbe razpisa za oddajo ponudbe za izvedbo gradbenih del, ki je podrobno 
opisan v 5. poglavju te diplomske naloge, je Projektna družba kot naročnik izbrala 
najugodnejšega ponudnika, v nadaljevanju »Izvajalec GD« in z njim 30.7.2010 podpisala 
gradbeno pogodbo. Pogodbeni stranki sta se dogovorili za obračun del po principu »ključ v 
roke« za vse sklope del opisanih v predhodno pridobljeni ponudbi, izvzete so bile le postavke 
»zemeljska dela, točkovni temelji, pasovni temelji, podložni beton, talna plošča, stebri 
pritličja, kanalizacija in kompletna zunanja ureditev«, ki so se obračunale na način fiksne 
cene na enoto in po dejansko vgrajenih količinah. Pogodbena cena del vključenih v  prvi 
sklop »ključ v roke« je znašala 1.735,493,13 EUR neto, od tega za dokončanje objekta 
1.390.032,32 EUR in za zunanjo ureditev 345.460,81 EUR. 
 
Izvajalec se je zavezal vsa pogodbena dela dokončati najpozneje do 30.10.2010, vključno z 
odpravljenimi napakami in pomanjkljivostmi, tako da bo možno pridobiti uporabno dovoljenje. 
Pričetek del se je tako določil najpozneje do 1.8.2010, dokončanje del na objektu do 
30.9.2010 in dokončanje zunanje ureditve do 30.10.2010. 
 
Kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti je izvajalec 
naročniku dostavil bančno garancijo v višini 10% vrednosti pogodbene cene. Po končanju del 
oziroma po opravljeni primopredaji objekta pa je izvajalec naročniku dostavil bančno 
garancijo v enaki vrednosti za odpravo napak v garancijskih rokih, ki sta jih stranki določili v 
gradbeni pogodbi. 
 
Kasneje sta pogodbeni stranki za ureditev pogodbenih dogovorov podpisali še 4 dodatke k 
gradbeni pogodbi in sicer: 
- Dodatek št. 1, z dne 20.10.2010: Predmetu pogodbe se doda izvedba gradbenih del, 
obrtniških del in zunanji vodovodni priključek, s čimer se za 429.290,27 EUR zviša 
pogodbena cena na končnih 2.164.783,40 EUR neto; 
- Dodatek št. 2, z dne 30.11.2010: Predmetu pogodbe se doda izvedba obrtniških del – 
finalizacija objekta, s čimer se za 110.284,83 EUR zviša pogodbena cena na končnih 
2.275.068,23 EUR neto; 
- Dodatek št. 3, z dne 3.12.2010: Sprememba instrumentov zavarovanja za odpravo 
napak v garancijskih rokih; 
- Dodatek št. 4, z dne 12.4.2011: Sprememba instrumentov zavarovanja za odpravo 
napak v garancijskih rokih; 
 
Ločeno sta naročnik in izvajalec podpisala pogodbo za izvedbo pripravljalnih del v višini 
259.499,74 EUR neto, s katero se je izvajalec zavezal izvesti dela za postavitev podpornih 
zidov in priprave platoja. Cena je bila določena po principu dejansko vgrajenih količin in 
enotnih fiksnih cenah. Pogodba je bila podpisana 22.4.2010, izvajalec pa je imel za 
dokončanje del 45 dni od uvedbe v delo. Za izvedena dela je izvajalec ponudil pet letni 
garancijski rok. Pogodbeni stranki sta naknadno podpisali še dva aneksa k omenjeni pogodbi 
in sicer, aneks št. 1, z dne 13.7.2010, kjer sta sporazumno podaljšali rok za dokončanje del 
do 15.7.2010 in aneks št. 2 z dne 3.9.2010 za spremembo pogodbene cene, ki je po tem 
znašala skupaj 309.208,89 EUR neto. 
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Slika 8: Izgradnja temeljev in nosilnih stebrov objekta 
 
  
Slika 9: Nosilna konstrukcija objekta 
 
  
Slika 10: Gradnja strešne konstrukcije in polaganje izolacije pod ploščo 
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Enako kot za izvedbo gradbenih del, je naročnik preko razpisa pridobil najugodnejše 
ponudbe tudi za obrtniška in instalacijska dela. 
 
OBRTNIŠKA DELA: 
 
Večji del obrtniških del je izvedlo gradbeno podjetje, v nadaljevanju »Izvajalec OD«, s 
katerim je naročnik 3.11.2010 podpisal pogodbo ter kasneje, dne 21.12.2010 še dodatek 
zaradi povečanja obsega del. Skupna vrednost izvedbe je bila tako 423.054,93 EUR neto. 
Tudi ta pogodbena vrednost je bila določena po principu »ključ v roke«.  
 
INSTALACIJSKA DELA: 
 
Za izvedbo elektro-instalacijskih del je bilo izbrano podjetje, v nadaljevanju » Izvajalec EI«, ki 
je vsa pogodbena dela opravil v skupni vrednosti 194.192,35 EUR neto in principu »ključ v 
roke«. Poleg osnovne pogodbe, podpisane 3.11.2010, je naročnik z izvajalcem, zaradi 
povečanja obsega del, kasneje podpisal še dva dodatka k pogodbi. 
 
Strojno-instalacijska dela je izvedlo podjetje v nadaljevanju » Izvajalec SI« po pogodbeni 
vrednosti 765.487,93 EUR neto, prav tako po principu »ključ v roke«. 
 
OSTALA DELA: 
 
Poleg zgoraj opisanih GOI del je končna investicija vsebovala še manjša dela, za katera pa 
investitor ni podpisoval pogodb. Celotna vrednost dodatnih del znaša 95.196,28 EUR neto, 
kar vključuje geodetska dela, revizijo projektne dokumentacije in kasneje objekta, reklamna 
tabla trgovskega centra, postavitev avtomatske zapornice na parkirišču, ipd. 
 
6.8 Gradbeni nadzor 
 
Pred pričetkom del je investitor moral podpisati še pogodbo o izvajanju gradbenega nadzora 
po ZGO-1. V tem primeru je izbral isto podjetje, kot za projektiranje. Pogodba je bila 
podpisana 12.4.2010, v njej pa sta se pogodbeni stranki dogovorili, da je nadzornik dolžan 
izvesti vsa dela gradbenega nadzora, ki jih določa Zakon o graditvi objektov (v tistem času 
veljavna verzija ZGO-1B, Ur. L. RS, št. 126/2007) nad izvedbo gradbenih, obrtniških, strojno-
instalacijskih in elektro-instalacijskih del. Pogodbena cena je bila fiksna v višini 67.650 EUR 
neto. 
 
Investitor se je odločil, da bo poleg nadzora v projekt vključil tudi supernadzor za izvedbo 
kontrole kvalitete GOI del, zakonitosti postopka gradnje, pregleda projektne dokumentacije, 
pravilnega in pravočasnega sodelovanja z upravnimi organi ipd. Za izvedbo supernadzora je 
tako investitor dne 7.8.2009 podpisal pogodbo s podjetjem, v nadaljevanju »Supernadzor«, v 
vrednosti 0,35% od predvidene investicijske vrednosti GOI del, kar je na koncu znašalo 
16.100 EUR neto.  
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7 ANALIZA PROJEKTA 
7.1 Primerjava stroškov projekta 
 
Preglednica 2 vsebuje povzetek vseh pogodbenih vrednosti, ki so podrobno opisane v 
poglavju 6 diplomske naloge. 
 
Tabela 2: Pregled pogodbenih vrednosti skupaj z dodatki 
 
 
Opis Izvajalec 
Pogodbena cena z dodatki 
(brez DDV) 
Delež 
     
1. Nakup zemljišč         2.689.225,79 €  32,6% 
2. Izgradnja komunalne infrastrukture           950.969,87 €  11,5% 
2.1 PROJEKTIRANJE Projektant KI           164.136,43 €  2,0% 
2.2 IZVEDBA Izvajalec KI           786.833,44 €  9,5% 
3. Izgradnja objekta PTC "OLN Grenc"         4.442.558,61 €  53,9% 
3.1 PROJEKTIRANJE Projektant O           250.000,00 €  3,0% 
3.2 IZVEDBA 
  
Izvajalec GD         2.584.277,12 €  31,3% 
Izvajalec OD           426.054,93 €  5,2% 
Izvajalec EI           194.192,35 €  2,4% 
Izvajalec SI           765.487,93 €  9,3% 
Dodatne naročilnice             95.196,28 €  1,2% 
3.3 NADZOR Projektant O             67.650,00 €  0,8% 
3.4 SUPERNADZOR Supernadzor             16.100,00 €  0,2% 
3.5 KOORDINACIJA Koordinacija del 43.600,00 € 0,5% 
4. Inženiring           162.342,00 €  2,0% 
  
SKUPAJ: 8.245.096,27 € 100,0% 
 
 
Kot je razvidno iz preglednice 2, največji delež investicije predstavljata nakup zemljišč 
(32,6%) ter izvedba gradbenih del izgradnje objekta trgovskega centra v deležu (31,3%).  
 
V kolikor upoštevamo, da je neto velikost objekta znaša 5.070 m2, dobimo, da je cena 
izgradnje enega m2 skupaj z nakupom zemljišč enaka cca. 1.630 EUR. 
 
7.2 Primerjava planirane, pogodbene in dejansko izvedene vrednosti investicije 
 
Planirano vrednost investicije je investitor naredil na podlagi preteklih investicijskih projektov 
in s pomočjo podjetja za inženiring. V preglednici 3 je razvidno, da sta tudi v oceni investicije 
največji delež stroškov namenjeni nakupu zemljišča v deležu 24,7% in izvedbi GOI del 
objekta v deležu 41,9% celotne investicije. 
 
Čeprav postavke, ki jih investitor uporabil v svojem finančnem planu, ne sovpadajo v celoti s 
popisom del, lahko vidimo, da sta končni vrednosti v obeh primerih dokaj enaki. Celotna 
planirana vrednost navedena v preglednici 3 znaša 8.066.734,00 EUR medtem, ko je bila 
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skupna vrednost pogodbenih del, navedena v preglednici 2, v višini 8.245.096,27 EUR. 
Razlika je tako le dobra 2,2 % ocenjene vrednosti. 
 
Tabela 3: Pregled ocene investicije za izdelavo finančnega načrta investitorja 
 
  Postavka  Opis  OCENA   Ocena po 
enoti  
Delež 
1. Stroški zemljišča 13.000,00 m2     1.995.000,00 €  153,46 €  24,7% 
2. Dodatni stroški 
zemljišča 
4%          79.800,00 €   1,0% 
3. Komunalni prispevek 13.000,00 m2        390.000,00 €  30,00 €  4,8% 
4. Financiranje zemljišča 2.100.000 x 7% x 
1,5leto 
       217.854,00 €   2,7% 
5. Prestavitve instalacij          353.000,00 €   4,4% 
6. Izgradnja objekta 5.200 m2     3.380.000,00 €  650,00 €  41,9% 
7. Zunanja ureditev 8.000 m2        440.000,00 €  55,00 €  5,5% 
8. Stroški priključkov Pavšal          60.000,00 €   0,7% 
9. Stroški projektiranja 6% od pozicij 5-8        253.980,00 €   3,1% 
10. Inženiring 7% od pozicije 6        236.600,00 €   2,9% 
11. Centralna režija Pavšal          50.000,00 €   0,6% 
12. Stroški posrednikov 2.000 x 7% x 0,5leta          60.000,00 €   0,7% 
13. Rezerva Pavšal        400.000,00 €   5,0% 
14. Financiranje objekta 4.3 mio x 7% x 
0,5leta 
       150.500,00 €   1,9% 
  SKUPAJ:       8.066.734,00 €      
 
 
Vse pogodbe med naročnikom oziroma investitorjem so bile v veliki večini podpisane po 
principu »ključ v roke«. Zaradi slabše izdelave ocene investicije, kot tudi zaradi naknadno 
dogovorjenih povečanjih obsega del, je bilo potrebno tekom projekta podpisati tudi kar nekaj 
dodatkov k pogodbam. S temi dodatki, so se pogodbene stranke dogovorile o vrsti in obsegu 
povečanih del ter tudi o povečanih končnih pogodbenih cenah.  
 
Nadaljnja primerjava se nanaša na GOI dela, ki so predstavljajo največji delež stroškov 
investicije predmetnega projekta. Iz preglednice 4 so razvidne osnovne pogodbene cene 
GOI del, vsa kasnejša zvišanja zaradi povečanja obsega del ter dejanska vrednost izvedenih 
del. 
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Končna oziroma dejanska vrednost izvedbe je bila v tem primeru celo nižja in sicer za dobrih 
200.000 EUR oziroma 5,15 % od pogodbene vrednosti. Čeprav se je tekom projekta 
podpisalo kar nekaj dodatkov k pogodbam zaradi povečanja obsega pa zvišanje za 
investitorja ni predstavljalo večjega problema, saj je bila planirana vrednost investicije precej 
višja kot prvotna pogodbena vrednost. Iz tega razloga projekt kot tak in njegovo dokončanje 
ni bilo ogroženo oziroma prestavljeno.  
 
7.3 Primerjava pogodbenih vrednosti investicije in z vrednostmi določenih s stani 
Inženirske zbornice Slovenije 
 
S projektom PGD se pripravi ocena vrednosti del, kjer projektanti vseh strok udeleženih pri 
načrtovanju objekta ocenijo tudi vrednost svojih projektantskih storitev. To storijo na podlagi 
skrbne ocene investicijskih stroškov objekta in naprav svoje stroke ter tarifnih pogojev 
projektantskih storitev, postavljenih oziroma objavljenih s strani inženirske zbornice Slovenije 
(IZS). Tako zaračunava projektant posameznih instalacij svojo storitev na osnovi vrednosti 
teh instalacij ter arhitekt na podlagi vrednosti gradbeno obrtniških del. Zato je ocena po 1m2 
objekta za izračunavanje vrednosti investicije (in projektantskih storitev), ki se jo pogosto 
uporablja v praksi, neustrezna. Pogosto pride zaradi tega do nesoglasij med investitorjem in 
projektantom, ki ne moreta soglasno določiti vrednosti in strukture investicijskih stroškov, kar 
naj bi služilo kot osnova za vrednotenje projektantskih storitev. 
 
IZS je tako v letu 2006 predstavila zbirko »PeG – Projektantske ocene investicij«, ki sedaj 
zajema že preko 450 objektov, za katere so investicijski stroški razčlenjeni na 20 stroškovnih 
skupin skladno z nemškim standardom DIN 276. Zasnovana je na dejansko zasnovanih 
objektih s ciljem, da se vsem članom zbornice in drugim zainteresiranim omogoči dostop do 
take zbirke in s tem možnost ugotavljanja strukture investicijskih stroškov za podobne 
objekte po enotni metodologiji (Vilhar, et al., 2006). 
 
V nadaljevanju zato primerjam pogodbene oz dejanske vrednosti GOI del z zgoraj omenjeno 
zbirko podatkov za trgovski center. Ker je zbirka »Peg« plačljiva, sem uporabil le »demo« 
verzijo, ki omogoča oceno investicije za trgovski objekt z neto tlorisno površino 2.671 m2. 
Predmetni objekt PTC OLN Grenc meri ca. 5000 m2 neto tlorisne površine, sem, da bi se čim 
bolj približal realni oceni, pridobljene podatke pomnožil s faktorjem 1,5. 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da je za predmetni objekt faktor 1,5 previsok, v primerjavi s 
pogodbenimi vrednostmi zadošča že faktor 1,3. Vsekakor je potrebno pri analizi investicije 
upoštevati vedno enako specifikacijo posameznih del, tako pri pripravi ocene kot potem na 
koncu, pri povzetku dejansko obračunanih vrednosti. 
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Tabela 5: Primerjava ocene stroškov po metodologiji »PeG« in pogodbenimi vrednostmi 
 
Stroš. 
skupine   
Delež 
Ocena stroškov 
za vzorčni objekt 
v € 
Ocena stroškov 
za predmetni 
objekt v € 
Pogodbene 
vrednosti 
izgradnje objekta 
v € 
Primerjalni faktor ocena: 1,5   
Primerjalni faktor dejanski: 1,3 
300 
Stavba in stavbna 
konstrukcija 75,7% 2.314.047,99 €   3.471.071,98 €     2.224.127,90 €  
310 Gradbena jama 2,4% 73.364,80 €      110.047,20 €       156.291,00 €  
320 Temeljenje 13,1% 400.449,52 €      600.674,28 €       206.999,00 €  
330 Zunanje stene 22,3% 681.681,24 €   1.022.521,86 €       324.979,00 €  
340 Notranje stene 9,3% 284.288,59 €      426.432,89 €       428.331,90 €  
360 Strehe 27,2% 831.467,70 €   1.247.201,56 €       817.259,00 €  
370 
Konstrukcijske gradbene 
vgradnje 0,3% 9.170,60 €        13.755,90 €         12.821,00 €  
390 
Drugi posegi za gradbene 
konstrukcije 1,1% 33.625,53 €        50.438,30 €       277.447,00 €  
400 Stavbe - tehnične naprave 24,3% 742.818,57 €   1.114.227,86 €     1.146.324,40 €  
410 
Naprave za vodo, odpadno 
vodo in plin  4,5% 137.559,00 €      206.338,49 €       240.599,00 €  
420 Naprave za oskrbo s toploto 3,8% 116.160,93 €      174.241,39 €       241.869,00 €  
430 Naprave za zrak 4,1% 125.331,53 €      187.997,29 €       468.011,00 €  
440 Naprave za jaki tok 6,6% 201.753,19 €      302.629,79 €       194.192,40 €  
450 
Naprave za daljinsko javljanje 
in obveščanje 3,9% 119.217,80 €      178.826,69 €    
460 Vozne naprave 0,3% 9.170,60 €        13.755,90 €    
480 Stavbna avtomatika 0,9% 27.511,80 €        41.267,70 €    
490 
Drugi ukrepi pri tehničnih 
napravah 0,2% 6.113,73 €          9.170,60 €           1.653,00 €  
  GOI Skupaj: 3.056.866,56 €   4.585.299,84 €     3.970.012,33 €  
 
V tabeli 5 je razvidno kolikšen delež posamezna stroškovna skupina zavzema v primerjavi s 
celotno vrednostjo GOI del na vzorčnem objektu.  
7.4 Izračun upravičenosti izvedbe izbranega projekta 
 
Razpoložljiva dokumentacija, ki se trenutno nahaja v arhivu investitorja, ni popolna, manjkajo 
predvsem izračuni donosnosti projekta, ki so jih pripravljali zaposleni pri investitorju v 
preteklosti. Iz tega razloga sem za del izračunov uporabil nekatere predpostavke. 
 
V prvem delu sem za upravičenost naložbe preveril z metodo dobe vračanja. Metodo spada 
pod statične, kjer se ugotavlja čas, v katerem bo povrnjena začetna naložba. Praktično se 
izračuna tako, da se neto donosi oz prilivi seštevajo, dokler vsota ni enaka začetni naložbi. 
 
Predpostavke za izračun so sledeče: 
- Začetek projekta izgradnje objekta: leto 2007, 
- Zaključek gradbenih del in otvoritev objekta: 2011, 
- 1. Leto 80% zasedenost objekta, 
- Od 2. Leta naprej 100% zasedenost objekta, 
- Neto priliv s strani zaračunanih najemnin v primeru 100% zasedenosti je ocenjen na 
530.000 EUR letno. 
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Tabela 6: Izračun dobe vračanja 
 
Leto Opis Naložba Neto prilivi Komulativa 
2007 Nakup zemljišč -2.689.225,79 €                -   €  -2.689.225,79 €  
2008 
Izgradnja komunalne 
infrastrukture 
-   950.969,87 €                -   €  
-3.640.195,66 €  
2009 Projektiranje -   250.000,00 €                -   €  -3.890.195,66 €  
2010 Izvedba -4.354.900,61 €                -   €  -8.245.096,27 €  
2011 
Otvoritev objekta – Najemnina 
za 80% zasedenost   
 424.000,00 €  
-7.821.096,27 €  
2012 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-7.291.096,27 €  
2013 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-6.761.096,27 €  
2014 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-6.231.096,27 €  
2015 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-5.701.096,27 €  
2016 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-5.171.096,27 €  
2017 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-4.641.096,27 €  
2018 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-4.111.096,27 €  
2019 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-3.581.096,27 €  
2020 
Najemnina za 100% 
zasedenost 
   530.000,00 €  
-3.051.096,27 €  
2021 
Najemnina za 100% 
zasedenost 
   530.000,00 €  
-2.521.096,27 €  
2022 
Najemnina za 100% 
zasedenost 
   530.000,00 €  
-1.991.096,27 €  
2023 
Najemnina za 100% 
zasedenost 
   530.000,00 €  
-1.461.096,27 €  
2024 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-   931.096,27 €  
2025 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
-   401.096,27 €  
2026 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
    128.903,73 €  
2027 
Najemnina za 100% 
zasedenost   
 530.000,00 €  
    658.903,73 €  
 
 
Kot je razvidno iz Preglednice 6, se investicija povrne po 20 letih, ob predpostavki, da je 
trgovski center od drugega leta od otvoritve, ves čas polno zaseden. 
 
Sama metoda ima kar nekaj slabosti, ključna pa je, da ne upošteva spremembe vrednosti 
denarja skozi čas ter da metoda povsem zanemarja donose po povrnitvi naložbe. Metoda 
služi bolj kot dopolnitev ostalim metodam ocenjevanja investicijskih projektov in morda kot 
eliminacijska metoda, s katero izločimo projekte, ki ne dosežejo zahtevanega kriterija, 
izraženega z dobo vračila investiranih sredstev. 
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Graf 1: Grafičen prikaz naložbe in prilivov za izbrani primer investicije 
 
 
 
Upravičenost vlaganja v projekt ni odvisna samo od sedanje vrednosti donosov naložbe, 
temveč tudi od začetnih stroškov naložbe. Za primerjavo stroškov in donosa naložbe 
moramo biti vsi zneski preračunani za isto časovno obdobje. Razliko med sedanjo vrednostjo 
donosov naložbe in vrednostjo vlaganj v naložbo imenujemo neto sedanja vrednost naložbe 
(NSV), ki sem jo bolj podrobno opisal v 3. poglavju te diplomske naloge.  
 
Predpostavke za izračun so sledeče: 
- Mesečna obrestna mera za financiranje znaša 0,625%, 
- Začetek projekta izgradnje objekta: leto 2007, 
- Zaključek gradbenih del in otvoritev objekta: 2011, 
- 1. Leto 80% zasedenost objekta, 
- Od 2. Leta naprej 100% zasedenost objekta, 
- Neto priliv s strani zaračunanih najemnin v primeru 100% zasedenosti je ocenjen na 
530.000 EUR letno. 
- Obresti so zaračunane ob koncu vsakega leta posebej, vsako naslednje leto se 
sešteje celotna zadolžitev prejšnjih obdobij z obrestmi z novo nastalimi zadolžitvami 
sedanjega leta, kar je osnova za izračun obresti sedanjega obdobja - postopek se 
ponovi za vsako leto posebej. 
 
O pričakovanih stroških naložbe, pričakovanih donosih naložbe po posameznih letih ter ob 
dani tržni obrestni meri sem poskušal ugotoviti ali se je izplačalo vlagati v izgradnjo objekta 
trgovskega centra. Pogoj, da je naložba smiselna, je pozitivna neto sedanja vrednost, ki 
pomeni, da je sedanja vrednost donosov take naložbe večja kot so stroški finančnih 
sredstev. 
 
Predaja objekta 
v uporabo 
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Neto sedanja vrednost je izračunana na leto 2007, ko je začel projekt izgradnje trgovskega 
centra in sicer z nakupi zemljišč. Diskonta stopnja je enaka obrestni meri pri financiranju na 
letni ravni 7,5% oziroma na mesečni 0,625%. 
Iz preglednice 7 je razvidno, da je investicija ustrezna za izvedbo, saj je neto sedanja 
vrednost pozitivna. 
 
Tabela 7: Rezultati izračuna NSV 
 
celotni stroški    8.841.194,95 €  
celotni prihodki    9.434.000,00 €  
saldo        592.805,05 €  
SV stroškov    8.723.125,73 €  
SV prihodkov    8.726.423,62 €  
NSV            3.297,88 €  
 
 
Celotni izračun neto sedanje vrednosti je prikazan v Prilogi A.  
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8 ZAKLJUČEK 
 
Pri planiranju in realizaciji investicijskega projekta, je pomembno predvsem to, da investitor 
del sredstev nameni usposobljeni ekipi strokovnjakov s področja planiranja, vodenja 
projektov. 
 
Trgovski centri predstavljajo specifičen del tržišča, njihova izgradnja pa mora biti dobro 
premišljena in finančno ovrednotena. Z vidika naročnika je ključnega pomena izbira lokacije 
objekta, kjer je pri izbiri pomembno, da se ovrednoti velikost in finančno moč lokalnega 
prebivalstva, poleg tega pa predstavlja dobro izbrana lokacija tudi večji interes pri 
potencialnih kupcih ali najemnikih poslovnih prostorov. Želja vsakega investitorja, ki planira 
prostor kasneje oddajati v najem je, da se investicija povrne v čim krajšem času, brez večjih 
izpadov pri oddaji prostora ter, da prostor vzamejo v najem dobro poznana in finančno dobro 
stoječa podjetja. 
 
Pri investitorjevem izračunu upravičenosti projekta je poleg ocene dohodkov s strani 
zaračunanih najemnin pomembna tudi stroškovna ocena investicije. To oceno pri večjih 
projektih pripravijo zunanja, zato usposobljena podjetja. Še posebej dobro je potrebno oceniti 
vrednost del pri projektih, ki se izvajajo po sistemu »ključ v roke«, saj kasnejša morebitna 
odstopanja lahko vplivajo na kakovost, pravočasnost in finančni rezultat projekta. 
Obravnavani projekt je vseboval kar nekaj podpisanih dodatkov k izvajalskim pogodbam, k 
sreči pa to ni vplivalo na dokončanje objekta, saj je bila skupna vrednost del kljub temu še 
vedno v finančno sprejemljivem okvirju. 
 
Trgovski center »PTC OLN Grenc« je bil vse od otvoritve v začetku leta 2011 pa do danes 
polno zaseden center, s katerim investitor in lastnik svojo oceno investicije s strani prihodkov 
uspešno realizira. Trenutni trend gospodarstva v Sloveniji kaže delno gospodarsko rast, kar 
pomeni, da bo lahko lastnik po izteku trenutno veljavnih pogodb, računal na dvig najemnin in 
s tem hitrejše poplačilo finančnega leasinga. 
 
S tehničnega vidika je objekt dobro grajen, saj do sedaj ni bilo potrebno opraviti večjih 
popravil tako na sami konstrukciji kot tudi na zaključnih slojih. 
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